
Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q3/22 – Überblick

03.11.2022Bereich VP Infrastruktur 1

Teilprojekt Bezeichnung TP Projekt-

status

Fort-

schritt 

in %

Fortschritt in %, grafisch

Programm-Management-Office - Grün 50

Fachkompetenz aufbauen 1 Grün 50

Design for all-Richtlinien implementieren 2 Grün 10

Konzept für Neubauten & grosszyklische Sanierungen erstellen 3 - 0

Periodische Gebäudekontrollen einführen 4 Grün 100

Signaletikkonzept umsetzen 5 Grün 10

Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten 6 Grün 60

Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten 7 Grün 30

Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten 8 Grün 50

Bestandsbauten anpassen 9 Gelb 0

Sensibilisierung und Programmkommunikation 10 Grün 30

Barrierefreie Kommunikation sicherstellen 11 Grün 40

Barrierefreie Wegleitung erstellen 12 Grün 40

Barrierefreie Lehrmittel erstellen 13 Grün 40

Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten 14 Grün 50

Gemäss PlanVerzögert Nicht begonnen



Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q3/22 – Aktivitäten und Ergebnisse

03.11.2022Bereich VP Infrastruktur 2

Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Programm-Management-Office - • Koordination und bilaterale Unterstützung der Teilprojekte

• Reporting Fortschritte, Zeitplan, Budget und Risiken

• Steuerungs- und Sounding Board-Sitzungen

• Sounding Board «Diversity-Strategie»

• Start Programm und Teilprojekte

• Erstellung Jahresbericht 2022 und Budgetantrag 2023

• Kürzung MFP 2023-26

Fachkompetenz aufbauen 1 • Planung Auf- und Ausbau Fachkompetenz bei Immobilien

• Schulung der Objektverantwortlichen

• Fachliche Unterstützung laufender Bauprojekte (bspw. HIL, 

HCI)

• Aufbau Fachwissen

• Besuch Weiterbildung «barrierefreies Bauen»

• Informationsaustausch mit Sektionsleitenden und OVs

• Veröffentlichung Normen, Richtlinien etc. im Intranet Immobilien

Design for all-Richtlinien implementieren 2 • Erstellung Teilprojektauftrag

• Aufbau Fachwissen

• -

Konzept für Neubauten & grosszyklische 

Sanierungen erstellen

3 • Erstellung Teilprojektauftrag • -

Periodische Gebäudekontrollen einführen 4 • Teilprojekt abgeschlossen • Wiederkehrende GMIS Arbeitsaufträge «periodische 

Gebäudekontrollen»

• Sensibilisierung aller Mitarbeitenden auf hindernisfreie Gebäude

• Aufnahme der period. Kontrollen seit Q4/21

• Erstellung Abschlussbericht

Signaletikkonzept umsetzen 5 • Pilot-Gebäude CHN: Gestaltung, Ausführungsplanung, 

Teil-Umsetzung

• Gebäude HG: Analyse und Strategie; Wegleitung zu 

Ausstellungsbereichen

• Campus Höngg: ETH-Beschilderung für Steinerbauten

• Pilot-Gebäude CHN: Vorprojekt

• Digital Concierge (GLC) geprüft und vorerst pausiert; neue Prüfung 

2025/26 geplant

• Digitale Stele Höngg in Betrieb

• Erarbeitung Piktogramm für «sichere Bereiche» und SGU-Notfalltafeln 

(für TP6)

• Signaletikkonzept umgesetzt: ETA, CHN-Parking, ML-FHK, STF, 

STW, DFA/DFB, OCT, SWS, OAS, STB
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Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Evakuations- und Alarmierungskonzept 

überarbeiten

6 • Abklärungen Konformität (SIA 500) mit Lieferanten

• Informations- und Diskussionsevent am 17.11.22

• Verifikation und Definition der Massnahmen

• Durchführung 23 Interviews (Behörden, betroffene Personen, 

Verbände etc.)

• Analyse gesetzl. Vorgaben, Normen, Technologien, Best Practice etc.

• Erstellung Massnahmenübersicht

• Umsetzung einiger Massnahmen (bspw. Beschaffung von 

Rettungsdecken)

• Erstellung Schulungsprogramm SGU; Anpassung Evakuationstexte

Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten 7 • Auslieferung barrierefreier Registrationsdesks

• Anpassung Bewilligungsprozess ServiX

• Konzept Toolbox zur Evaluation barrierefreier Räume für 

Events

• Erstellung Themenseite für hindernisfreie 

Veranstaltungsorganisation

• Finanzielle Unterstützung von 

Gebärdensprachübersetzung bei ETH-Events

• Aufbau Fachwissen

• Mock-Up Toolbox «barrierefreie Veranstaltungen»

• Neuer Kontakt für Unterstützung bei Events: 

eventsbarrierefrei@services.ethz.ch

Task Forces für ad-hoc-Massnahmen 

einrichten

8 • Klärung von Anfragen zu «Hindernisfreiheit» • 16 Anfragen geklärt; 0 offen (alle ohne Task Force)

Bestandsbauten anpassen 9 • Kostenauswertung 14 nacherfasster Gebäude

• Pilot-Gebäude CHN: Finalisierung Vorprojekte; Baustart 

Oktober 2022; Erstellung Pflichtenheft

• Zweite Auslieferungstranche rollstuhlgerechter Tische

• Interne Abklärungen der Gesamttermin- und 

Kostenplanung

• Überarbeitung Monitoring-Dashboard

• Abklärung barrierefreies Bio-/Chemielabor

• Nacherfassung von ETH-Gebäuden

• Pilot Raumakustik NO C60 durchgeführt

• Akustikanlagen in diversen Lehrräumen angepasst

• Auslieferung 321 rollstuhlgerechter Tische

Sensibilisierung und Programmkommunikation 10 • Planung Schauwand OCT (ab März 2023)

• Aufgleisung Kampagne «Hindernisfreiheit» (Q2/23)

• Planung Podiumsdiskussion «Barrierefreie Lehre» 

(Q2/23)

• Erarbeitung Konzept Sensibilisierungsworkshops (Pilot 

an Aktionstagen durchgeführt)

• Regelmässige Kommunikation via Intern Aktuell (neu: 08/22)

• Diverse Veranstaltungen an den Aktionstagen Behindertenrechte 

(27.8.-10.9.22)

• Ausstellungsfläche Campus Info Höngg

• Vorkampagne «Schaffen wir Wissenschaft ohne Grenzen!»

• Diverse Präsentationen und Artikel ETH-intern und -extern

/content/associates/services/de/news-und-veranstaltungen/intern-aktuell/archiv/2022/08/hindernisfreiheit-erleben-an-den-aktionstagen-behindertenrechte.html
/staffnet/de/news-und-veranstaltungen/hindernisfreiheit/aktionstage-brk.html
/staffnet/de/news-und-veranstaltungen/hindernisfreiheit/aktionstage-brk/ausstellung--hindernisfreiheit-an-der-eth-zuerich-.html
/staffnet/de/news-und-veranstaltungen/hindernisfreiheit/aktionstage-brk.html
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Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Barrierefreie Kommunikation sicherstellen 11 • Erarbeitung Wegbeschreibungen für Menschen mit 

Sehbehinderungen

• Optimierung ETH-App, App Tours, Servix

• Accessibility-Checks und barrierefreie Anpassung AEM

• Evaluation von Software für Video- und Podcast-

Untertitelung

• Videoporträt Studium mit Schriftdolmetschen

• Erstellung Richtlinien für Webapplikationen und digitale 

Kommunikationsmittel (Video etc.)

• Analyse barrierefreie Aufarbeitung von Printprodukten

• Erarbeitung Konzept für Einfache Sprache

• Veröffentlichung Barrierefreiheitserklärung und Informationswebseite

• Test diverser Apps (Raumanfrage, Personensuche, HR-Eintritt, 

Vorlesungsverzeichnis etc.) und Erstellung barrierefreier Musterseiten

• Erstellung und Erweiterung Schulungsangebot, inkl. «Accessibility-

Sprechstunde»

• Beschaffung Monitoring-Tool «Siteimprove»

• Öffentliche Führungen für hör-, seh- bzw. gehbeeinträchtigte 

Personen; Kommunikation via Behindertenorganisationen

• Barrierefreie pdf-Version von ETH-Globe

• Erarbeitung Webseite für barrierefreie Campus Channels

• Anpassung ETH-Webauftritt (Linkkonzept, Farbpalette, Datumswähler 

etc.)

Barrierefreie Wegleitung erstellen 12 • Umsetzung QuickWins «Campus erreichen»

• Beschaffung «Indoor Navigation» (WTO)

• Aufbereitung Stockwerkpläne

• Start weiterer Unterprojekte (Tool, NaRoK)

• Vorbereitung «RollOut» Beacons

• Vorbereitung Betriebsphase nach Projektende

• Abschluss beider Piloten «Indoor Navigation» (MazeMap, arcGIS); 

Produktentscheid gefällt

• Analyse «Campus erreichen»

• Georeferenzierung relevanter Stockwerkpläne

• Aufbau Fachwissen (Beacon-Platzierung und Fingerprinting)

Barrierefreie Lehrmittel erstellen 13 • Produktion weiterer Motivationsvideos 

• Betreuung Departemente im Rahmen des Teaching Lab

• Barrierefreie Überarbeitung LET Lehrapplikat. (u. a. 

eduApp, SEB, Polybook, Moodle)

• Planung barrierefreies Videoportal

• Infoportal online (e-Accessibility)

• Erstellung und Erweiterung Schulungsangebot

• Briefing Lehrspezialisten

• Veröffentlichung Sensibilisierungscomics und Motivationsvideo

• Vergleichsstudie Transkription/Untertitelung

Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten 14 • Aufbau Fachwissen barrierefreie Medien

• Erwerbung barrierefreier Medien; Vorbereitung 

Kontaktaufnahme Verlage

• Identifikation und Prüfung Tools (Soft- und Hardware-

Ausrüstung barrierefreier Arbeitsplätze in Bib. HG, Bau, 

Grüne, GESS)

• Konzept Umsetzungsservice und Informationswebseite

• Konzept für Umgang mit Printmedien

• Schulung Mitarbeitende

• Status-Quo Analyse von ETH-Medien

• Checkliste basierend auf WCAG-Richtlinien für E-Ressourcen

• Analyse Best Practice Print-Dienstleistungen an 

Hochschulbibliotheken

• Schulung und Sensibilisierung von Bibliotheksmitarbeitenden

• Leitfaden für barrierefreies internes Wiki erstellt

• Evaluation Plugins und Software

/de/footer/barrierefreiheitserkl%C3%A4rung.html
/staffnet/de/service/kommunikation/accessibility-digitale-zugaenglichkeit.html
/staffnet/de/service/kommunikation/accessibility-digitale-zugaenglichkeit/accessibility-kursangebot.html
/en/the-eth-zurich/education/e-accessibility.html
/en/the-eth-zurich/education/e-accessibility/atETHZ/comics.html

