
Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Überblick

06.01.2022Bereich VP Infrastruktur 1

Teilprojekt Bezeichnung TP Projekt-

status

Fort-

schritt 

in %

Fortschritt in %, grafisch

Programm-Management-Office - Grün 30

Fachkompetenz aufbauen 1 Gelb 10

Design for all-Richtlinien implementieren 2 - 0

Konzept für Neubauten & grosszyklische Sanierungen erstellen 3 - 0

Periodische Gebäudekontrollen einführen 4 Grün 100

Signaletikkonzept umsetzen 5 Grün 10

Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten 6 Grün 20

Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten 7 Gelb 10

Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten 8 Grün 50

Bestandsbauten anpassen 9 Grün 0

Mission-Statement kommunizieren 10 Grün 30

Barrierefreie Kommunikation sicherstellen 11 Grün 20

Barrierefreie Wegleitung erstellen 12 Grün 10

Barrierefreie Lehrmittel erstellen 13 Grün 30

Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten 14 Grün 30

Gemäss PlanVerzögert Nicht begonnen



Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

06.01.2022Bereich VP Infrastruktur 2

Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Programm-Management-Office - • Neuausrichtung TP10

• Bilaterale Unterstützung TP9

• Abschluss TP4

• Anstellung neuer Support PMO

• Respekt Event «Barrieren abbauen»

• Reporting ab Q4/21 barrierefrei

Fachkompetenz aufbauen 1 • Erstellung Teilprojektauftrag

Design for all-Richtlinien implementieren 2 • Noch nicht gestartet • Noch nicht gestartet

Konzept für Neubauten & grosszyklische Sanierungen erstellen 3 • Noch nicht gestartet • Noch nicht gestartet

Periodische Gebäudekontrollen einführen 4 • Teilprojekt abgeschlossen • Wiederkehrende GMIS Arbeitsaufträge 

«periodische Gebäudekontrollen»

• Sensibilisierung aller Mitarbeitenden auf

hindernisfreie Gebäude

• Aufnahme der period. Kontrollen seit Q4/21

• Erstellung Abschlussbericht

Signaletikkonzept umsetzen 5 • Vorprojekt barrierefreie Anpassung CHN in 

Planung

• GLC: Projektskizze «Digital Concierge»

• Barrierefreie digitale Stele Hönggerberg

• HG: Analyse und Strategiekonzept

• Kennzeichnung barrierefreier Tische festgelegt

• Pilot-Gebäude CHN: Abschluss Signaletik-

Vorprojekt

• Signaletikkonzept umgesetzt: ETA, ETZ 

(Teile), CHN-Parking, CLA (Teile), FHK, STF, 

STW, SOX (Teile), NW (Teile), HIF-Etappe 1, 

DFA/DFB, OCT, SWS

https://respekt.ethz.ch/veranstaltungen/respekt-events-2021/respect-month-2021-resource-page.html
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Programm Status Q4/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

06.01.2022Bereich VP Infrastruktur 3

Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten 6 • Konsolidierung und Auswertung der Interviews 

und Ergebnisse der Projektarbeit

• Referenzbesuch bei Pharma

• Analyse von Normen und Gesetzen

• Begehung Pilot-Gebäude CHN

• Diverse Interviews mit Behörden, 

Fachexpertise, betroffenen Personen

Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten 7 • Beschaffung barrierefreier Registrationsdesks

• Planung Anpassung Bewilligungsprozess 

(Servix)

• Überarbeitung und Korrektur Zeitplan

• Austausch mit betroffener Person 

(Gebärdensprachübersetzung u. a.)

Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten 8 • Klärung von Anfragen zu «Hindernisfreiheit» • 10 Anfragen geklärt; 1 offen (alle ohne Task 

Force)

Bestandsbauten anpassen 9 • Nacherfassung von ETH-Gebäuden und 

Auswertung mit Kostenabschätzung

• Pilot-Gebäude CHN: Koordination Vorprojekt

• Planung und Auslieferung (Q1/22) 

behindertengerechter Tische

• Pilotprojekt CHN im Juli 2021 gestartet

• Pilot Raumakustik NO C60 durchgeführt

• Akustikanlagen in diversen Lehrräumen 

angepasst

• Bestellung behindertengerechter Tische

• Planung und Koordination Nacherfassung 

ETH-Gebäude

Mission-Statement kommunizieren 10 • Workshop zu Überführung der erzielten 

Ergebnisse in die Erarbeitung der ETH-

Diversity-Strategie

• Neuausrichtung und Umbenennung TP10 mit 

Fokus auf Kommunikation und Sensibilisierung

• Nachbereitung bereits durchgeführter 

Workshops

• Erarbeitung von Grundlagen und 

Begrifflichkeiten
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Teilprojekt Bezeichnung TP Laufende Aktivitäten Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins

Barrierefreie Kommunikation sicherstellen 11 • Bearbeitung des Analyseberichts zu ServiX

• Optimierungen ETH-App durch Ubique

• Barrierefreies ETH Magazin «Globe» in 

Bearbeitung

• Evaluation der Software für 

Vorlesungsaufzeichnungen

• Test diverser Applikationen auf Barrierefreiheit 

und Erstellung barrierefreier Musterseiten

• Barrierefreie Anpassung der ETH-Farbpalette 

und des Linkkonzepts im ETH-Webauftritt

• Durchführung von Sensibilisierungskursen seit 

Q4/21 («Digitale Barrierefreiheit»)

• Beschaffung Monitoring-Tool

• Diverse öffentliche Führungen für hör-, seh-

bzw. gehbeeinträchtigte Personen

Barrierefreie Wegleitung erstellen 12 • Vorbereitung der Anpassung von «Campus 

erreichen»

• Erster Pilot Indoor-Navigation in Umsetzung 

und Vorbereitung zweiter Pilot

• Analyse für Website «Campus Erreichen» 

erstellt

• Bestellung des ersten Pilots für Indoor-

Navigation

Barrierefreie Lehrmittel erstellen 13 • Entwicklung Motivations-Videos 

• Barrierefreie Überarbeitung LET 

Lehrapplikationen (eduApp, Safe Exam

Browser)

• Konzept für Untertitelung von 

Vorlesungsvideos

• Infoportal online (Accessibility @ ETHZ)

• Vergleichsstudie Transkription/Untertitelung 

erstellt

• Durchführung von Schulungen seit Q4/21 

(«Barrierefreie PDFs», «Teaching Lab»)

Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten 14 • Konzept Erwerbungsprozess von Medien

• Wissensaufbau barrierefreie pdfs

• Planung interner Schulung und 

Sensibilisierung der Bibliotheksmitarbeitenden

• Checkliste basierend auf WCAG-Richtlinien für 

E-Ressourcen erstellt

• Recherche und Evaluation von Support-Tools

• Status-Quo Analyse von ETH-Medien

/de/die-eth-zuerich/lehre/e-accessibility/atETHZ.html

